

金門航空站 112 年鳥擊防制改善措施執行計畫工作項目表

112 年 11 月 30 日更新

項次	工作項目	主要防制鳥種	工作區域	投入人力或外包	經費來源及金額(元)	完成日期或定期作業次數
1	金酒大排防鳥網網面清潔及損壞部分修復	花嘴鴨、白鷺、水鴨、野雁科鳥類	金酒大排	消防班、航務員	無	今(112)年度防鳥網業於3月底配合空側排水溝清淤時完成修補缺失。
2	航務組每日於清晨、上午、下午及夜間各進行1次定時巡場作業,發現鳥群活動即進行驅趕(清晨及下午由航警攜帶獵槍會同巡場)。	喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎	跑道、滑行道、停機坪	航務員及航警	無	每日上午及下午各2次
3	消防班每日至少4次進行定時巡場驅鳥作業。	喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎	跑道、滑行道、停機坪	消防班	無	每日上午及下午各2次

4	消防班同仁於夏季 4 月至 8 月份栗喉蜂虎活動季節，每日 2 次在 06 跑道及昔果山邊坡等區域進行驅鳥及干擾作業	栗喉蜂虎	環場道	消防班	無	上、下午各 1 次
5	預定於本年度預計辦理 4 次割草作業，割草外包人員利用夜間無班機營運進場施作，防止吸引鳥類吃食昆蟲，為高草作業進行時，控制草皮區內草類高度，以減少鳥類於長草內棲息，降低鳥類侵入跑道機率。	喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎	場面草區	業務組	維護費-機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費	本年度第三次割草於 10 月 30 日辦理完工驗收，第四次割草於 12 月 1 日起施作，預計 12 月底完工
6	后湖養牛場、昔果山環場道、06 跑道海側、24 跑道海側、24 跑道頭林區鳥網共 40 面定期維護更換。	喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎	環場道、草區	消防班	150,000 元(材料及用品費-捕鳥網相關用品費)	每 2 個月 1 次
7	「空側周邊勤務道路及相關設施改善工程案」之防鳥網項下，於 C 滑行道兩側 V 溝鋪設 FRP 骨架披覆尼龍防鳥網，防止鳥類於 V 溝內棲息	花嘴鴨、白鷺、水鴨、野雁科鳥	C 滑行道 2 側 V 溝	業務組	維護費-機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費	完工後每月底定期檢視，經於 11 月 30 日檢查，尚無缺失。

8	使用高強度雷射光筆驅逐群聚鳥類	喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎	跑道、滑行道、停機坪	航務員及航警	無	配合航務組每日上午及下午各2次巡場使用
9	空側草坪鳥類驅離噴藥案	喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎及場內留鳥	金酒大排	外包廠商	150,000(材料及用品費-捕鳥網相關用品費)	今(112)年度噴藥案預計噴灑三次，本年度於9月21、22日完成第三次驅鳥藥劑噴灑。

備註：

1. 航空站投入人力或外包欄位，請說明該項工作為機場單位(例如消防隊、空軍飛管分隊)或委託廠商執行；另該工作如屬每日或每月持續執行者，請說明每次作業人力。
2. 完成日期或定期作業次數欄位，請說明該項工作預計完成日期，倘若已完成，亦請填寫完成日期；另該工作如屬每日或每月持續執行者，請說明其定期作業次數。